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แผนการใช้งานเครื่องเร่งอนุภาค

รายได้ไม่เป็นไปตามแผน

การวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า

การออกผลิตภัณฑ์ Mass Product

การเพิ่มการใช้ประโยชน์สิทธิบัตร

แผนเพิ่มการยอมรับของประชาชนต่อ โครงการ NRR

โครงการไซโคลตรอน

การใช้งานระบบ ERP

แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ความเข้าใจในข้อกําหนด ITA

Competency และ Succession Plan

Service Level Agrrement ด้าน IT

ไม่พบปัญหาภัยคุกคาม IT

การบริหารจัดการลูกหนี้

การสื่อสารประกาศ/ข้อบังคับต่อบุคลากร

ผลการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2562

ผลการดําเนินงาน แผน          แผนงาน                 ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนรายไตรมาส            ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนรายไตรมาส



หัวข้อ ผลไตรมาส 4/2562 การแก้ไข

โครงการไซโคลตรอน

ดําเนินการได้ร้อยละ 52.95  จากแผนต้องได้ร้อยละ 100 
โดยล่าช้าในงวดงานที่กว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 42.43    
อุปสรรคสําคัญที่ทําให้เกิดความล่าช้า คือ การจัดเตรียมวัสดุ
ที่ใช้ในการจัดทําเสาเข็มเจาะไม่พร้อมใช้งานตามวันและ
แผนงานที่วางไว้ งานความก้าวหน้าของการผลิตระบบ
จัดการเป้าผลิตไอโซโทป ระบบขนส่งเป้าผลติ ระบบผลิต
เภสัชภัณฑ์รังสีในงวดงานที่ 5 มีความก้าวหน้าลดลง
เนื่องจากคณะกรรมการได้เดินทางไปตรวจสอบแล้ว พบว่า
ความก้าวหน้าจริงต่ํากว่าแผนงานที่กําหนดไว้

บริษัทที่ปรึกษามีการบันทึก Report รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจรับ และ สทน. มีบันทึกแจ้ง

เตือนไปยังบริษัทผู้รับจ้างแบบ

Competency และ 
Succession Plan

1. Competency งานจ้างที่ปรึกษาทําการตรวจรับงานแล้ว 
เหลือ Competency Gap กําหนดเสร็จเดือนธันวาคม 2562 
ดําเนินการได้ร้อยละ 90 ตามแผนงานในปี 2562
2. Succession Plan ดําเนินการได้ร้อยละ 100 และได้ 
Successor เรียบร้อยแล้ว

เร่งรัดการวิเคราะห์ Competency Gap

ผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2562 เฉพาะหัวข้อที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



หัวข้อ ผลไตรมาส 3/2562 การแก้ไข

การออก
ผลิตภัณฑ์ Mass 

Product

1. โครงการสร้างโรงงานเพื่อผลิตไคโตซานความคืบหน้าร้อยละ 95 จากแผนงานทั้งปีร้อยละ 100
งานที่ดําเนินการแล้ว 
ส่วนที่ 1 งานจัดทําเอกสารเอกสาร (Documented Information)     

- จัดทํา Process Flow Chart ผังการไหลของกระบวนการผลิต  / Control plan (แผนควบคุม)
  - จัดทํา ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure manual) ขั้นตอนปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
แบบฟอร์มบันทึกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (FM)
ส่วนที่ 2 งานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จําหนา่ยผลิตภัณฑ์กับ TABCO
ได้ประสานการเข้าตรวจโรงงานต้นแบบการผลิตไคโตซาน กับ TABCO เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่
ผ่านมา 
ส่วนที่ 3 งานปรับปรุงพัฒนาโรงงานต้นแบบสําหรับผลติภัณฑ์ไมโครไคโตซาน ยังไม่สมบูรณ์ 
2. โครงการสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อผลิต SWA
มีความก้าวหน้าร้อยละ 75 จากแผนงานทั้งปีร้อยละ 100
1. ความคืบหน้าในการจัดจ้างปรับปรุงโรงงานผลิต : เร่งรัดแผนงานการซื้อจัดจ้างการปรับปรุงอาคาร 10 
ส่วนงานปรับปรุงโรงผลติ สําหรับกระบวนการผลิต Rack ที่ต้องใช้ในตู้ฉายมีจํานวนครบถ้วนตามที่
ต้องการแล้ว
2. การดําเนินการกับลูกค้า SWA : จัดส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งค่าการบวมน้ํา ไปให้ลูกค้าทดสอบ
การผลิตจริง

Project Director 
รับทราบนโยบาย
ผู้บริหารและแนว

ทางการแก้ไข
ปัญหา พร้อมต้อง
กํากับดูแลอย่าง

ใกล้ชิด

ผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2562 เฉพาะหัวข้อที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย


